
Etablerings - og aktivitetsplan i videnscenter for: Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri 

Etablering af videnscenter
September 2017. Primo oktober 2017 Medio oktober 2017 Ultimo oktober 2017 Medio november 2017 Ultimo november 2017 December 2017 Januar 2018 Februar 2018 Marts 2018 April 2018 Rest 2018 2019 2020

UVM afgørelse for valg af videnscentre.

Nye partnerskabsaftaler og samarbejdsaftaler udfærdiges

Allokering af mulige samarbejdsflader med interessenter 

defineres

Seminar med skoler og interessenter til allokering og 

definition af aktiviteterne i videnscenteret. (For at 

imødekomme tidligst mulige idriftsættelse af videnscenteret 

udsendes invitation til dette seminar på samme tidspunkt 

som indsendelsen af denne ansøgning. Således har parterne 

allerede nu mulighed for at gå i tænkeboks om mulige 

aktiviteter i videnscenteret.)

Styregruppen beslutter hvilke aktiviteter der skal arbejdes 

videre med.

Nedsættelse af arbejdsgrupper for præcis definition af 

aktiviteter i videnscenteret og tilhørende definition af udstyr.

Præsentation af aktivitetsplan og investeringsbehov.

Indkøb af udstyr til videnscenter.

Etablering af videnscenterets fysiske rammer

Opkvalificering af undervisere
Allokering af undervisningskapaciteter til varetagelse af 

opkvalificering af erhvervsskoleundervisere

Design af opkvalificeringsforløb for undervisere

Praktiske forberedelser af opkvalificeringsforløb

Opkvalificering af undervisere

Underviseres egen forberedelse til undervisning af elever

Nye undervisningsmuligheder i videnscenteret præsenteres 

for skoler og interessenter.

Aktivitetsplan med input fra erhvervsskoler og interessenter 

udarbejdes løbende

Aktiviteter/undervisning
Emnedage for 1200 elever med fremvisning af centeret

Undervisning af elever/kursister

Samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsesinstitutioner og 

interessenter

Interessenters anvendelse af centeret

Udvikling
Skoler, advisory board, mv afholder halvårlige konferencer 

med henblik på præsentation af kommende halvårs 

aktiviteter og allokering af mulige fremtidige 

udviklingsområder for centeret

IT
Oprettelse af hjemmeside, vidensplatform, FB mv.

Etablering af netværk mv.


